

URZĄD GMINY  
w Polskiej Cerekwi  
47-260 Polska Cerekiew  
ul. Raciborska 4, tel. 77 4801460  
woj. opolskie

ZP 271.4.3.2012

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

*Dot.: Przetargu nr ZP 271.4.2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I – wykonanie instalacji technologicznych uzdatniania wody basenowej”*

W związku z wpłynięciem zapytania dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), poniżej przedstawiam jego treść wraz z odpowiedzią zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy.

W nawiązaniu do w/w przetargu składamy zapytanie dotyczące §3 ppkt. 4 umowy o treści "roboty budowlane, w tym próbne rozruchy instalacji zostaną zakończone w 8 tygodniowym okresie realizacji" oraz pkt. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści "termin zakończenia zamówienia: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy".

Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzamy, że na obecnym etapie niecka basenowa zrealizowana jest tylko częściowo, brak jest stropów wokół niecki, a pomieszczenia techniczne znajdują się w stanie surowym. Ponieważ roboty prowadzone są w niecce i hali basenowej nie są objęte przedmiotem przetargu, a oferent nie ma wpływu na termin ich realizacji, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku, kiedy roboty nie objęte przetargiem nie pozwolą na prowadzenie robót, czy dokonanie rozruchu i odbiorów instalacji, uniemożliwiających zakończenie robót objętych przetargiem?

Określenie terminu realizacji zamówienia na 8 tygodni od podpisania umowy bez względu na stopień zaawansowania robót nieobjętych przetargiem może skutkować sytuacją, że oferent nie będzie w stanie wywiązać się terminu określonego w projekcie umowy.

**Odp.:**

Do czasu zawarcia umowy na wykonanie niniejszego zamówienia przewiduje się zakończenie wszystkich robót przygotowawczych w hali basenowej. Niemniej jednak w przypadku zaistnienia okoliczności opóźniających rozpoczęcie realizacji przedmiotowego zadania o daną ilość dni, termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty o taką samą ilość dni a fakt ten zostanie odnotowany w dzienniku budowy.

Z up. WÓJTA GMINY  
Urszula Golisz  
SEKRETARZ GMINY